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Załącznik nr 5 
Umowa nr ………. (wzór)
zawarta w Radzyniu Podlaskim dn. ………….2019 r. 
pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim
przy ul.Św.Brata Alberta Chmielowskiego 12 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego -              Rejestr przedsiębiorców pod numerem KRS 0000157770, posiadającym numer identyfikacji                               podatkowej NIP 538-00-04-129, nr statystyczny Regon 030193613, zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez:
1.Jerzego Woźniaka - Prezesa Zarządu,
a
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Inżynierem Kontraktu” (Inwestorem Zastępczym), reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
§ 1. 
1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w drodze przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Inwestor Zastępczy przyjmuje w drodze realizacji: Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pt: „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności –  udowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim”.
2. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach działania 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
Przewidywany zakres prac obejmuje:
● przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy inwestycji,
● kontrolowanie przebiegu prac w zakresie:
   - budowy wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 1,2 MWel i mocy cieplnej ht+lt   
     1,66 MWth w oparciu o spalanie gazu ziemnego (lub skroplonego gazu LNG),
   - budowy niezbędnej infrastruktury technicznej i budowlanej w celu poprawnego
     współdziałania istniejących źródeł energii cieplnej i elektrycznej z nowo 
     wybudowanym źródłem kogeneracyjnym. 
● świadczenie usług związanych z rozliczeniem projektu.
§ 2. 
Przedmiot zamówienia obejmuje:
I. Etap. Przygotowanie inwestycji.
   1) przygotowanie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności:
      - przygotowanie dokumentacji ogłoszeniowej: zapytanie ofertowe, specyfikacja istotnych
        warunków zamówienia, program funkcjonalno-użytkowy, projekt umowy z wykonawcą, 
        inne dokumenty potrzebne do ogłoszenie przetargu,
    2) zamieszczenie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności,
    3) udzielanie wyjaśnień na pytania w trakcie trwania postępowania,
    4) doradztwo na każdym etapie postępowania.
II. Etap. Realizacja inwestycji.
     1. Kontrolowanie prac projektowych na wykonanie inwestycji polegającej na budowie
         wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 1,2 MWel i mocy cieplnej ht+lt   
         1,66 MWth w oparciu o spalanie gazu ziemnego (lub skroplonego gazu LNG) (projekt 
         budowlany z pozwoleniem na budowę, projekt wykonawczy i powykonawczy z 
         inwentaryzacją geodezyjną),
     2. Udział w przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy z
         dopilnowaniem właściwych dokumentów formalno-prawnych wraz z dziennikiem 
         budowy.
     3. Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w projekcie
         ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
     4. Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z przepisami
         Prawa Budowlanego oraz z zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności:
a) kontrola jakości wykonanych prac budowlano-montażowych, zgodności robót z dokumentacją, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami bezpieczeństwa w toku robót budowlanych i przyszłego użytkowania,
b) sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń,
c) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót,
d) kontrola jakości wykonanych prac i wydawanie poleceń usunięcia usterek
e) uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych, częściowych
f) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, zgłaszanych przez Wykonawców lub Zamawiającego, w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu, bądź opinii rzeczoznawców.
g) bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji,
     5. Zorganizowanie odbiorów częściowych i końcowego oraz protokólarne przekazanie   
         Zleceniodawcy zrealizowanego zakresu przedsięwzięcia.
     6. Bieżąca obsługa informacyjna o przebiegu realizacji przedsięwzięcia, umożliwiającą 
         Zamawiającemu sporządzenie wymaganej przepisami sprawozdawczości inwestycyjnej.
     7. Sprawdzenie faktur pod względem zgodności z ustaleniami zawartymi w umowie z 
         wykonawcą i aktualnym postępem prac w zakresie rzeczowym i finansowym 
         (potwierdzonym przez protokół).
     8. Prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją inwestycji – zgodnie z wymogami 
         instytucji finansujących.
     9. Załatwienie spraw związanych z ewentualnymi zmianami w dokumentacji projektowej.
10. Dokonywanie odbiorów technicznych, przy współudziale Zamawiającego, odbiory robót    
     zanikających i ulegających zakryciu oraz zakończonych robót, instalacji.
11. Organizacja i uczestnictwo w naradach technicznych i koordynacyjnych.
12. Potwierdzenie wpisu kierownika budowy o zakończeniu robót w Dzienniku Budowy.
13. Wyegzekwowanie od wykonawcy kompletu dokumentów niezbędnych do 
      przeprowadzenia odbioru końcowego.
14. Udział w pracach komisji odbioru.
15. Przygotowanie wymaganych i niezbędnych dokumentów i zezwoleń na eksploatację.
16. Pomoc w przygotowaniu wniosków o uzyskanie decyzji na użytkowanie (o ile będzie   
      taka potrzeba).
III. Etap. Rozliczenia bieżące oraz rozliczenie końcowe inwestycji wraz z audytem projektu i rozliczeniem z jednostkami dotującymi i finansującymi, w zakresie:
   1) weryfikowania wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pod kątem
      kwalifikowalności w ramach POIŚ,
   2) kontrola wydatków pod kątem ich zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
   3) przygotowywanie wniosków o zaliczkę i ich rozliczanie,
   4) przygotowywania wniosków o płatność dla poszczególnych etapów realizacji projektu, w
      terminach i formie zgodnej z umową dotacyjną i pożyczkową,
   5) opracowanie wniosku o płatność końcową,
   6) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i
      rachunkowym,
   7) przygotowywanie dokumentów i informacji związanych z rozliczaniem realizacji
     projektu, których zażąda instytucja finansująca, w tym przygotowywanie sprawozdań z  
     realizacji inwestycji,
  8) przygotowywanie ewentualnych wniosków o aneksy do umowy o dofinansowanie wraz
    ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego,
  9) opracowywanie raportów z monitorowania w okresie trwałości projektu,
    10) udział w spotkaniach i rozmowach z jednostką wdrażającą i kontrolną,
    11) pomoc podczas kontroli projektu. 
Usługa objęta niniejszą umową musi być wykonana zgodnie z polskim prawem budowlanym, w szczególności z art. 25 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2013 r poz. 1409) z późniejszymi zmianami wraz z przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami, warunkami uzgodnień oraz zgodnie ze złożonym zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę, a także wymogami instytucji finansujących. 
§ 3. 
Obowiązki Zamawiającego:
1. Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu istotne dla wykonania prac objętych umową informacje, materiały, dane wyjściowe i dokumenty w zakresie niezbędnym oraz dostarczy dodatkowe dane, których potrzeba wyłoni się w trakcie wykonywania przedmiotu umowy lub poda swoje rozstrzygnięcia.
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
§ 4. 
Termin realizacji umowy:
1. Umowa zawarta na czas określony tj. od dnia jej podpisania do dnia ukończenia i rozliczenia  inwestycji, łącznie z rozliczeniem z instytucją finansującą.
2. Realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Terminy realizacji zamówienia mogą ulec przedłużeniu w zależności od termin wyłonienia wykonawcy robót budowlanych bądź wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
§ 5. 
Umocowanie prawne Inżyniera Kontraktu.
1. Inżynier Kontraktu pełniąc czynności zastępstwa inwestycyjnego i nadzoru działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego tylko w zakresie działań własnych wynikających z zakresu obowiązków zawartych w niniejszej umowie i SIWZ.
2. W ramach tych czynności Inżynier Kontraktu nie jest upoważniony do zaciągania zobowiązań wobec uczestników procesu budowlanego. Może on ewentualne zlecać roboty dodatkowe, zawierać ugody lub prowadzić postępowania sądowe i odwoławcze tylko po uzyskaniu upoważnienia od Zamawiającego.
§ 6. 
Pozostałe obowiązki:
1. Sprawując obowiązki wynikające z niniejszej umowy, przepisów wynikających z ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, Inżynier Kontraktu powoła wskazanych w ofercie inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach:
- instalacji i sieci sanitarnych,
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacji i sieci elektrycznej.
2. W terminie umożliwiającym planowane rozpoczęcie robót przekaże Zamawiającemu następujące informacje:
- dane osobowe wyznaczonych inspektorów nadzoru,
- zakres umocowania,
- oświadczenie tych osób o podjęciu się obowiązków inspektorów nadzoru,
- uwiarygodnione kopie uprawnień osób, o których mowa w ust. 1.
3. Zapewni skuteczność nadzoru inwestorskiego osób, o których mowa w ust. 1.
4. W wypadku, gdy niezbędne jest podjęcie decyzji wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w prawie budowlanym. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia wykonawcy z realizacji jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy.
5. Zmiana inspektora nadzoru odbywa się wg przepisów prawa budowlanego.
6. Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru powinny mieć formę pisemną.
7. Jeżeli w określonych okolicznościach inspektor nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, w ciągu 24 godzin wystawia pisemne potwierdzenie polecenia.
§ 7. 
Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu.
1. Całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu na podstawie złożonej oferty wynosi:
      ..........…..…..…....…..…… zł. netto, słownie: ........…..…..……..…..……..…..…..……..
…..……........…....…….
Podatek VAT ……… %   -    ....……..……………. zł. słownie: ...……..………………..
………....…..………..
Ogółem: .…..……..……..….....…… zł. słownie:   ..………..……..………..……..………..
………………………………………………………………………………………………..
Szacowany koszt inwestycji wg założeń i złożonego wniosku do NFOŚiGW wynosi: .……….
2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, jak również jej części stanowiący przedmiot odbioru będzie dokonana po ich wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
3. Ustalono podział płatności według Harmonogramu Realizacji Projektu stanowiący załącznik nr 3 i Harmonogramu Płatności – Załącznik nr 7 do umowy o dofinansowanie zadania pt. „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim” nr POIS.01.06.01-00-0042/10.
2020 r.   -    10% wynagrodzenia. 
2021 r.   -     80% wynagrodzenia – płatne w kwartalnych równych ratach 
2022 r.   -     10 % wynagrodzenia 
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić każdą otrzymaną, a nie zakwestionowaną fakturę w ciągu 30 dni od chwili jej otrzymania.
§ 8. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie w wysokości 5% wynagrodzenia umownego tj. ...……..…… zł. w formie wymienionej w SIWZ.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia zrealizowania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną.
§ 9. 
Odstąpienie od umowy.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
   leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  
   odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia  
   wiadomości o powyższych okolicznościach,
- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Inżyniera Kontraktu,
- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inżyniera Kontraktu,
- jeżeli Inżynier Kontraktu nie rozpoczął działań bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
  kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
- jeżeli Inżynier Kontraktu zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie
  realizuje jej przez okres 21 dni,
- jeżeli pomimo uprzednich 3-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego wyrażonych na
  piśmie, Inżynier Kontraktu nie wykonuje obowiązków związanych z przygotowaniem i
  realizacją zadania inwestycyjnego zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub  
  uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,
- gdy nie doszło do wyłonienia Wykonawcy inwestycji z przyczyn niezależnych od
  Zamawiającego i inwestycja nie będzie realizowana,
- gdy Zamawiający nie podpisał umowy z NFOŚiGW o udzieleniu dotacji i inwestycja nie będzie realizowana.
2. Odstąpienie powinno być dokonane na piśmie z podaniem uzasadnienia,
3. W przypadku odstąpienia od umowy opisanego w ust. 1 Inżynier Kontraktu może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia wyłącznie za czynności wykonane na dzień odstąpienia od umowy.
§ 10.
Odpowiedzialność odszkodowawcza.
1. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności, jeżeli działania lub opracowania przygotowane w związku z realizacją umowy są niezgodne z prawem, fachową wiedzą lub godzą w interes Zamawiającego (w przypadku konsorcjum, każdy z jego członków odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego).
2. W przypadku nieprawidłowego działania Inżyniera Kontraktu Zamawiający:
- może żądać naprawienia szkód wyrządzonych nieprawidłowym działaniem Inżyniera Kontraktu,
- zmniejszyć wynagrodzenie umowne,
- odstąpić od umowy, jeżeli działania Inżyniera Kontraktu rażąco szkodzą interesom Zamawiającego.
4. Do zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej Inżyniera Kontraktu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11. 
Kary umowne. 
1. Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:
- odstąpienia od umowy z przyczyn od niego zależnych lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Inżynier Kontraktu w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7, z terminem płatności 30 dni od daty odstąpienia od umowy,
- zwłoki w wykonaniu ustalonego etapu prac określonych w § 2 w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 7 za każdy dzień zwłoki,
- szkód wynikłych z nienależytego wykonania obowiązków określonych niniejszą umową przez Inżyniera Kontraktu w wysokości ustalonej w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego,
- w przypadku konsorcjum, solidarnie każdy z jego członków.

2. Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu karę umowną w razie:
- odstąpienia od umowy przez Inżyniera Kontraktu wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości ustalonej na podstawie protokółu przerwania prac oraz dodatkowo w wysokości 10% wynagrodzenia umownego wynikającego z zapisu w § 7, z terminem płatności 30 dni od daty odstąpienia od umowy, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 9 ust. 1, 2, 3 uzasadniających odstąpienie Zamawiającego od umowy.
3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.
§ 12. 
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich pod rygorem nieważności.
3. Do realizacji zadań określonych umową w imieniu Zamawiającego upoważnieni są:
       1) .……..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
       2) .…….………..………..………..………..……….. 
4. Do realizacji zadań określonych umową w imieniu Inżyniera Kontraktu upoważnieni są:
       1) ...…..…..………..………..………..………..…..
       2) .........…………………………………………….
Ewentualne spory wynikłe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony poddają orzecznictwu sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
§ 13. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego.
§ 14. 
Umowa została sporządzona w dwóch identycznych egzemplarzach po jednym dla każdej strony. 
    ZAMAWIAJĄCY
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